

ANEKS NR 1
DO UMOWY NR 00041-6921-UM1500177/10
Z DNIA 03.02.2010

zawarty w dniu03.02.2010.....2010 r. w Poznaniu

pomiędzy :

Samorządem Województwa Wielkopolskiego z siedzibą
w Poznaniu, al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań
reprezentowanym przez:

- 1) Panią **Emilię Dunał** Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
2).....

a

Gminą Perzów
z siedzibą w Perzowie, Perzów 78, 63-642 Perzów
NIP 6191945096

REGON¹ 250855200

zwanym(-ą) dalej „Beneficjentem”, reprezentowanym(-ą) przez:

- 1) Panią **Bożenę Henczycę** Wójta Gminy

2).....

Na podstawie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427), Strony postanawiają, co następuje:

§ 1

W powołanej na wstępie Umowie wprowadza się następujące zmiany:

- 1) §4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Pomoc będzie wypłacona przez Agencję jednorazowo/w dwóch transzach¹:

- 1) pierwsza transza w wysokości 944 342 zł (słownie złotych: dziewięćset czterdzieści cztery tysiące trzysta czterdzieści dwa), jednak nie więcej niż 50 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji dla pierwszego etapu;

¹ Niepotrzebne skreślić

2) druga transza w wysokości 2 070 458 zł (słownie złotych: dwa miliony siedemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem), jednak nie więcej niż 50 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji dla drugiego etapu.

2) §7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Beneficjent zobowiązuje się złożyć osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę reprezentującą Beneficjenta, bezpośrednio w miejscu wskazanym przez Samorząd Województwa, wniosek o płatność wraz z wymaganymi dokumentami oraz przedstawić oryginały faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, w następujących terminach¹

~~1) po zakończeniu realizacji całości operacji – w terminie od dnia20.. r. do dnia20..r., jednak nie wcześniej niż po weryfikacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego których koszty wchodzą w zakres wniosku o płatność.
– w przypadku, gdy w ww. terminie weryfikacja postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których koszty wchodzą w zakres danego wniosku o płatność nie została zakończona – nowy termin złożenia wniosku o płatność zostanie określony w aneksie do niniejszej umowy zawartym w następstwie weryfikacji ww. postępowań.~~

2) w przypadku realizacji operacji w dwóch etapach:

a) po zakończeniu realizacji pierwszego etapu operacji - w terminie od dnia 01.03.2011 do dnia 30.03.2011 r., jednak nie wcześniej niż po weryfikacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego których koszty wchodzą w zakres wniosku o płatność.

b) po zakończeniu realizacji drugiego etapu operacji w terminie od dnia 01.11.2011 do dnia 30.11.2011r. , jednak nie wcześniej niż po weryfikacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego których koszty wchodzą w zakres wniosku o płatność.

- w przypadku, gdy w ww. terminie weryfikacja postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których koszty wchodzą w zakres danego wniosku o płatność nie została zakończona – nowy termin złożenia wniosku o płatność zostanie określony w aneksie do niniejszej umowy zawartym w następstwie weryfikacji ww. postępowań.

3) Załącznik nr 1 do Umowy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego Aneksu.

§ 2

Pozostałe warunki Umowy nie ulegają zmianie.

§ 3

IV. ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI (załącznik nr 1 do umowy nr 00041-6921-UM1500177/10)

Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego	Mierniki rzeczowe		Koszty operacji (w zł)					
		jedm. miary	ilość	Całkowite ogółem	Kwalifiko- walne ogółem	I etap		II etap	
						Całkowite	Kwalifiko- walne	Całkowite	Kwalifiko- walne
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-
I	Koszty inwestycyjne (Ki):								
A	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej	wg.	wg. kosztorysu	1 399 727,36	1 147 317,51	0,00	0,00	1 399 727,36	1 147 317,51
1	Roboty przygotowawcze i drogowe	wg.	wg. kosztorysu	804 249,39	659 220,81	0,00	0,00	804 249,39	659 220,81
2	Roboty ziemne	wg.	wg. kosztorysu	39 796,22	32 619,85	0,00	0,00	39 796,22	32 619,85
3	Roboty odwodnieniowe	wg.	wg. kosztorysu	287 798,31	235 900,26	0,00	0,00	287 798,31	235 900,26
4	Roboty technologiczno-montażowe	wg.	wg. kosztorysu	335 035,02	274 618,87	0,00	0,00	335 035,02	274 618,87
5	Montaż studni żelbetonowych fi 1000 mm	wg.	wg. kosztorysu	13 805,95	11 316,35	0,00	0,00	13 805,95	11 316,35
6	Roboty uzupełniające-pomocnicze	wg.	wg. kosztorysu	2 880 412,25	2 360 993,65	0,00	0,00	2 880 412,25	2 360 993,65
Suma A									
B	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej	wg.	wg. kosztorysu	307 417,18	251 981,29	0,00	0,00	307 417,18	251 981,29
1	Roboty ziemne	wg.	wg. kosztorysu	485 271,48	397 763,51	0,00	0,00	485 271,48	397 763,51
2	Roboty technologiczno-montażowe	wg.	wg. kosztorysu	5 877,80	4 817,87	0,00	0,00	5 877,80	4 817,87
3	Montaż studni żelbetonowych fi 1000 mm	wg.	wg. kosztorysu	488 000,00	400 000,00	0,00	0,00	488 000,00	400 000,00
4	Wykonanie tłoczni ścieków P1, P2, P3, P4	wg.	wg. kosztorysu	1 286 566,46	1 054 562,67	0,00	0,00	1 286 566,46	1 054 562,67
Suma B									
C	Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej i przejść pod drogami	wg.	wg. kosztorysu	251 522,95	206 166,35	0,00	0,00	251 522,95	206 166,35
1	Roboty ziemne i montaże przyłączy kanalizacji sanitarnej	wg.	wg. kosztorysu	177 132,77	145 190,80	0,00	0,00	177 132,77	145 190,80
2	Wykonanie przejść pod drogami	wg.	wg. kosztorysu	428 655,72	351 357,15	0,00	0,00	428 655,72	351 357,15
Suma C									
D	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, Perzów-Nieprosin nr 2, dz. Nr 334	wg.	wg. kosztorysu	8 707,28	7 137,11	0,00	0,00	8 707,28	7 137,11
1	Przydomowa oczyszczalnia ścieków z osadnikiem	wg.	wg. kosztorysu	9 124,94	7 479,46	0,00	0,00	9 124,94	7 479,46
2	Poletko rozsączające	wg.	wg. kosztorysu	445,21	364,93	0,00	0,00	445,21	364,93
3	Ruraż PCV fi 110	wg.	wg. kosztorysu						

4	Ruraż PCV fi 160	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	206,73	169,45	0,00	0,00	206,73	169,45
Suma D				18 484,16	15 150,95	0,00	0,00	18 484,16	15 150,95
E Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, Perzów-Nieprosin nr 3, dz. Nr 346									
1	Przydomowa oczyszczalnia ścieków z osadnikami	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	5 280,25	4 328,07	0,00	0,00	5 280,25	4 328,07
2	Przepompownia	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	5 593,16	4 584,56	0,00	0,00	5 593,16	4 584,56
3	Poletko rozsączające - wykop	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	1 878,98	1 540,15	0,00	0,00	1 878,98	1 540,15
4	Poletko rozsączające - nasyp	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	4 963,21	4 068,20	0,00	0,00	4 963,21	4 068,20
5	Ruraż PCV fi 110	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	969,01	794,27	0,00	0,00	969,01	794,27
Suma E				18 684,61	15 315,25	0,00	0,00	18 684,61	15 315,25
F Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, Perzów-Nieprosin nr 6, dz. Nr 368/2									
1	Przydomowa oczyszczalnia ścieków z osadnikami	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	8 011,97	6 567,19	0,00	0,00	8 011,97	6 567,19
2	Przepompownia	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	5 593,16	4 584,56	0,00	0,00	5 593,16	4 584,56
3	Poletko rozsączające - nasyp	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	18 027,87	14 776,94	0,00	0,00	18 027,87	14 776,94
4	Ruraż PCV fi 110	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	1 018,43	834,78	0,00	0,00	1 018,43	834,78
Suma F				32 651,43	26 763,47	0,00	0,00	32 651,43	26 763,47
G Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, Domasów-Szczęście nr 3, dz. Nr 181/5									
1	Przydomowa oczyszczalnia ścieków z osadnikami	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	5 280,25	4 328,07	0,00	0,00	5 280,25	4 328,07
2	Przepompownia	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	5 593,16	4 584,56	0,00	0,00	5 593,16	4 584,56
3	Poletko rozsączające - wykop	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	1 993,23	1 633,79	0,00	0,00	1 993,23	1 633,79
4	Poletko rozsączające - nasyp	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	3 317,30	2 719,10	0,00	0,00	3 317,30	2 719,10
5	Ruraż PCV fi 110	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	1 134,89	930,24	0,00	0,00	1 134,89	930,24
Suma G				17 318,83	14 195,76	0,00	0,00	17 318,83	14 195,76
H Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, Domasów-Szczęście nr 4, dz. Nr 182/8									
1	Przydomowa oczyszczalnia ścieków z osadnikami	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	5 280,25	4 328,07	0,00	0,00	5 280,25	4 328,07
2	Przepompownia	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	5 593,16	4 584,56	0,00	0,00	5 593,16	4 584,56
3	Poletko rozsączające - wykop	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	1 903,09	1 559,91	0,00	0,00	1 903,09	1 559,91
4	Poletko rozsączające - nasyp	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	3 561,74	2 919,46	0,00	0,00	3 561,74	2 919,46

5	Ruraż PCV fi 110	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	523,79	429,34	0,00	0,00	523,79	429,34
Suma H				16 862,03	13 821,34	0,00	0,00	16 862,03	13 821,34
I	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, Domasłów-Szczęcie nr 5, dz. Nr 182/7								
1	Przydomowa oczyszczalnia ścieków z osadnikami	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	6 633,25	5 437,09	0,00	0,00	6 633,25	5 437,09
2	Przepompownia	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	5 593,16	4 584,56	0,00	0,00	5 593,16	4 584,56
3	Poletko rozsączające - wykop	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	1 371,26	1 123,98	0,00	0,00	1 371,26	1 123,98
4	Poletko rozsączające - nasyp	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	6 494,58	5 323,43	0,00	0,00	6 494,58	5 323,43
5	Ruraż PCV fi 110	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	990,30	811,72	0,00	0,00	990,30	811,72
Suma I				21 082,55	17 280,78	0,00	0,00	21 082,55	17 280,78
J	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, Domasłów-Szczęcie nr 6, dz. Nr 182/4								
1	Przydomowa oczyszczalnia ścieków z osadnikami	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	6 633,25	5 437,09	0,00	0,00	6 633,25	5 437,09
2	Przepompownia	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	5 593,16	4 584,56	0,00	0,00	5 593,16	4 584,56
3	Poletko rozsączające - wykop	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	2 523,74	2 068,64	0,00	0,00	2 523,74	2 068,64
4	Poletko rozsączające - nasyp	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	4 171,98	3 419,65	0,00	0,00	4 171,98	3 419,65
5	Ruraż PCV fi 110	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	1 290,38	1 057,69	0,00	0,00	1 290,38	1 057,69
6	Studzienka rewizyjna	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	2 724,86	2 233,49	0,00	0,00	2 724,86	2 233,49
Suma J				22 937,37	18 801,12	0,00	0,00	22 937,37	18 801,12
K	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, Domasłów-Szczęcie nr 7, dz. Nr 182/3								
1	Przydomowa oczyszczalnia ścieków z osadnikami	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	5 280,25	4 328,07	0,00	0,00	5 280,25	4 328,07
2	Przepompownia	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	5 593,16	4 584,56	0,00	0,00	5 593,16	4 584,56
3	Poletko rozsączające - wykop	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	1 959,62	1 606,25	0,00	0,00	1 959,62	1 606,25
4	Poletko rozsączające - nasyp	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	3 221,67	2 640,71	0,00	0,00	3 221,67	2 640,71
5	Ruraż PCV fi 110	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	436,50	357,79	0,00	0,00	436,50	357,79
Suma K				16 491,20	13 517,38	0,00	0,00	16 491,20	13 517,38
L	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, Domasłów nr 12, dz. Nr 172								
1	Przydomowa oczyszczalnia ścieków z osadnikami	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	5 280,25	4 328,07	0,00	0,00	5 280,25	4 328,07
2	Przepompownia	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	5 593,16	4 584,56	0,00	0,00	5 593,16	4 584,56

3	Poletko rozsączające - wykop	wg. kosztorysu	1 351,02	1 107,40	0,00	0,00	1 351,02	1 107,40
4	Poletko rozsączające - nasyp	wg. kosztorysu	3 382,62	2 772,64	0,00	0,00	3 382,62	2 772,64
5	Ruraż PCV fi 110	wg. kosztorysu	698,34	572,41	0,00	0,00	698,34	572,41
6	Studzienka rewizyjna	wg. kosztorysu	2 724,86	2 233,49	0,00	0,00	2 724,86	2 233,49
Suma L			19 030,25	15 598,57	0,00	0,00	19 030,25	15 598,57
L	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, Domasłów nr 19, dz. Nr 196/1							
1	Przydomowa oczyszczalnia ścieków z osadnikami	wg. kosztorysu	5 280,25	4 328,07	0,00	0,00	5 280,25	4 328,07
2	Poletko rozsączające	wg. kosztorysu	3 158,94	2 589,30	0,00	0,00	3 158,94	2 589,30
3	Ruraż PCV fi 110	wg. kosztorysu	581,98	477,03	0,00	0,00	581,98	477,03
Suma Ł			9 021,17	7 394,40	0,00	0,00	9 021,17	7 394,40
M	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, Domasłów nr 19a, dz. Nr 196/1							
1	Przydomowa oczyszczalnia ścieków z osadnikami	wg. kosztorysu	5 280,25	4 328,07	0,00	0,00	5 280,25	4 328,07
2	Poletko rozsączające	wg. kosztorysu	3 011,12	2 468,13	0,00	0,00	3 011,12	2 468,13
3	Studzienka rewizyjna	wg. kosztorysu	2 724,86	2 233,49	0,00	0,00	2 724,86	2 233,49
4	Ruraż PCV fi 110	wg. kosztorysu	1 169,78	958,84	0,00	0,00	1 169,78	958,84
Suma M			12 186,01	9 988,53	0,00	0,00	12 186,01	9 988,53
N	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, Domasłów nr 20, dz. Nr 146							
1	Przydomowa oczyszczalnia ścieków z osadnikami	wg. kosztorysu	6 633,25	5 437,09	0,00	0,00	6 633,25	5 437,09
2	Poletko rozsączające	wg. kosztorysu	5 509,74	4 516,18	0,00	0,00	5 509,74	4 516,18
3	Ruraż PCV fi 110	wg. kosztorysu	616,90	505,66	0,00	0,00	616,90	505,66
Suma N			12 759,89	10 458,93	0,00	0,00	12 759,89	10 458,93
O	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, Domasłów nr 22, dz. Nr 152							
1	Przydomowa oczyszczalnia ścieków z osadnikami	wg. kosztorysu	6 633,25	5 437,09	0,00	0,00	6 633,25	5 437,09
2	Studzienka rewizyjna	wg. kosztorysu	2 724,86	2 233,49	0,00	0,00	2 724,86	2 233,49
3	Poletko rozsączające	wg. kosztorysu	6 335,72	5 193,21	0,00	0,00	6 335,72	5 193,21
4	Ruraż PCV fi 110	wg. kosztorysu	832,22	682,15	0,00	0,00	832,22	682,15
Suma O			16 526,05	13 545,94	0,00	0,00	16 526,05	13 545,94
P	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, Domasłów nr 23, dz. Nr 153							

1	Przydomowa oczyszczalnia ścieków z osadnikiem	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	5 280,25	4 328,07	0,00	5 280,25	4 328,07
2	Poletko rozsączające	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	4 249,68	3 483,35	0,00	4 249,68	3 483,35
3	Ruraż PCV fi 110	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	640,16	524,72	0,00	640,16	524,72
Suma P				10 170,09	8 336,14	0,00	10 170,09	8 336,14

Suma P Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, Domasłów nr 24, dz. Nr 154

1	Przydomowa oczyszczalnia ścieków z osadnikiem	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	5 280,25	4 328,07	0,00	5 280,25	4 328,07
2	Przepompownia	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	5 593,16	4 584,56	0,00	5 593,16	4 584,56
3	Poletko rozsączające - wykop	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	1 221,69	1 001,39	0,00	1 221,69	1 001,39
4	Poletko rozsączające - nasyp	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	2 609,18	2 138,67	0,00	2 609,18	2 138,67
5	Ruraż PCV fi 110	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	1 251,28	1 025,64	0,00	1 251,28	1 025,64
Suma Q				15 955,56	13 078,33	0,00	15 955,56	13 078,33

Suma Q Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, Domasłów nr 34, dz. Nr 203

1	Przydomowa oczyszczalnia ścieków z osadnikiem	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	5 280,25	4 328,07	0,00	5 280,25	4 328,07
2	Przepompownia	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	5 593,16	4 584,56	0,00	5 593,16	4 584,56
3	Poletko rozsączające - wykop	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	1 297,39	1 063,44	0,00	1 297,39	1 063,44
4	Poletko rozsączające - nasyp	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	5 410,66	4 434,97	0,00	5 410,66	4 434,97
5	Ruraż PCV fi 110	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	669,27	548,58	0,00	669,27	548,58
6	Studzienka rewizyjna	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	2 724,86	2 233,49	0,00	2 724,86	2 233,49
Suma R				20 975,59	17 193,11	0,00	20 975,59	17 193,11

Suma R Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, Domasłów nr 37, dz. Nr 186

S	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków z osadnikiem	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	6 633,25	5 437,09	0,00	6 633,25	5 437,09
1	Przydomowa oczyszczalnia ścieków z osadnikiem	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	2 724,86	2 233,49	0,00	2 724,86	2 233,49
2	Studzienka rewizyjna	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	5 938,80	4 867,87	0,00	5 938,80	4 867,87
3	Poletko rozsączające	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	581,98	477,03	0,00	581,98	477,03
4	Ruraż PCV fi 110	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	15 878,89	13 015,48	0,00	15 878,89	13 015,48
Suma S								

Suma S Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, Domasłów nr 38, dz. Nr 187/1, 187/2

T	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków z osadnikiem	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	6 633,25	5 437,09	0,00	6 633,25	5 437,09
1	Przydomowa oczyszczalnia ścieków z osadnikiem	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu					

2	Przepompownia	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	5 593,16	4 584,56	0,00	0,00	5 593,16	4 584,56
3	Studzienka rewizyjna	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	2 724,86	2 233,49	0,00	0,00	2 724,86	2 233,49
4	Poletko rozsączające - wykop	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	2 946,19	2 414,91	0,00	0,00	2 946,19	2 414,91
5	Poletko rozsączające - nasyp	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	6 009,05	4 925,45	0,00	0,00	6 009,05	4 925,45
6	Ruraż PCV fi 110	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	756,57	620,14	0,00	0,00	756,57	620,14
7	Ruraż PCV fi 160	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	317,32	260,10	0,00	0,00	317,32	260,10
Suma T				24 980,40	20 475,74	0,00	0,00	24 980,40	20 475,74
U Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, Domasłów nr 39, dz. Nr 189/7									
1	Przydomowa oczyszczalnia ścieków z osadnikami	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	5 280,25	4 328,07	0,00	0,00	5 280,25	4 328,07
2	Poletko rozsączające	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	3 011,12	2 468,13	0,00	0,00	3 011,12	2 468,13
3	Ruraż PCV fi 110	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	296,82	243,30	0,00	0,00	296,82	243,30
Suma U				8 588,19	7 039,50	0,00	0,00	8 588,19	7 039,50
W Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, Domasłów nr 40, dz. Nr 156/1									
1	Przydomowa oczyszczalnia ścieków z osadnikami	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	5 280,25	4 328,07	0,00	0,00	5 280,25	4 328,07
2	Przepompownia	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	5 593,16	4 584,56	0,00	0,00	5 593,16	4 584,56
3	Poletko rozsączające - wykop	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	1 844,03	1 511,50	0,00	0,00	1 844,03	1 511,50
4	Poletko rozsączające - nasyp	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	3 842,67	3 149,73	0,00	0,00	3 842,67	3 149,73
5	Ruraż PCV fi 110	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	1 047,55	858,65	0,00	0,00	1 047,55	858,65
6	Studzienka rewizyjna	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	2 724,86	2 233,49	0,00	0,00	2 724,86	2 233,49
Suma W				20 332,52	16 666,00	0,00	0,00	20 332,52	16 666,00
X Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, Domasłów nr 48, dz. Nr 49									
1	Przydomowa oczyszczalnia ścieków z osadnikami	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	5 280,25	4 328,07	0,00	0,00	5 280,25	4 328,07
2	Przepompownia	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	5 593,16	4 584,56	0,00	0,00	5 593,16	4 584,56
3	Poletko rozsączające - wykop	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	836,24	685,44	0,00	0,00	836,24	685,44
4	Poletko rozsączające - nasyp	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	5 239,56	4 294,72	0,00	0,00	5 239,56	4 294,72
5	Ruraż PCV fi 110	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	338,29	277,29	0,00	0,00	338,29	277,29
Suma X				17 287,50	14 170,08	0,00	0,00	17 287,50	14 170,08

Y	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, Domasłów nr 53, dz. Nr 48									
1	Przydomowa oczyszczalnia ścieków z osadnikami	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	8 011,97	6 567,19	0,00	0,00	8 011,97	6 567,19	
2	Studzienka rewizyjna	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	5 449,68	4 466,95	0,00	0,00	5 449,68	4 466,95	
3	Poletko rozsączające	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	10 436,05	8 554,14	0,00	0,00	10 436,05	8 554,14	
4	Ruraż PCV fi 110	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	1 454,96	1 192,59	0,00	0,00	1 454,96	1 192,59	
Suma Y				25 352,66	20 780,87	0,00	0,00	25 352,66	20 780,87	
Z	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, Domasłów nr 54, dz. Nr 39									
1	Przydomowa oczyszczalnia ścieków z osadnikami	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	5 280,25	4 328,07	0,00	0,00	5 280,25	4 328,07	
2	Poletko rozsączające	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	4 400,74	3 607,17	0,00	0,00	4 400,74	3 607,17	
3	Ruraż PCV fi 110	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	1 134,89	930,24	0,00	0,00	1 134,89	930,24	
Suma Z				10 815,88	8 865,48	0,00	0,00	10 815,89	8 865,48	
A1	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, Domasłów nr 57, dz. Nr 18									
1	Przydomowa oczyszczalnia ścieków z osadnikami	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	5 280,25	4 328,07	0,00	0,00	5 280,25	4 328,07	
2	Poletko rozsączające	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	4 148,46	3 400,38	0,00	0,00	4 148,46	3 400,38	
3	Ruraż PCV fi 110	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	756,57	620,14	0,00	0,00	756,57	620,14	
4	Studzienka rewizyjna	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	2 724,86	2 233,49	0,00	0,00	2 724,86	2 233,49	
Suma A1				12 910,14	10 582,08	0,00	0,00	12 910,14	10 582,08	
B1	Budowa budynku prasy osadu									
1	Roboty ziemne	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	1 752,28	1 436,29	1 752,28	1 436,29	0,00	0,00	
2	Fundamenty	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	10 539,74	8 639,13	10 539,74	8 639,13	0,00	0,00	
3	Ściany fundamentowe	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	6 439,21	5 278,04	6 439,21	5 278,04	0,00	0,00	
4	Przyziemie wraz z robotami murarskimi i elementami betonowymi	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	30 049,86	24 631,03	30 049,86	24 631,03	0,00	0,00	
5	Roboty tynkarskie - tynki wewnętrzne	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	4 437,20	3 637,05	4 437,20	3 637,05	0,00	0,00	
6	Konstrukcja dachu wraz z pokryciem	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	31 009,86	25 417,92	31 009,86	25 417,92	0,00	0,00	
7	Docieplenie budynku	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	30 722,50	25 182,38	30 722,50	25 182,38	0,00	0,00	
8	Posadzki	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	26 255,19	21 520,65	26 255,19	21 520,65	0,00	0,00	
9	Okladziny	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	47 347,65	38 809,55	47 347,65	38 809,55	0,00	0,00	

Strona 7/10

10	Stolarka	wg. kosztorysu	21 951,92	17 993,38	21 951,92	17 993,38	0,00	0,00
11	Nawierzchnia z kostki	wg. kosztorysu	8 825,24	7 233,80	8 825,24	7 233,80	0,00	0,00
Suma B1			219 330,65	179 779,22	219 330,65	179 779,22	0,00	0,00
C1	Modernizacja istniejącego budynku socjalno-warsztatowego							
1	Roboty zewnętrzne	wg. kosztorysu	2 816,00	2 308,20	2 816,00	2 308,20	0,00	0,00
2	Roboty rozbiórkowe	wg. kosztorysu	877,34	719,13	877,34	719,13	0,00	0,00
3	Roboty murowe	wg. kosztorysu	6 233,76	5 109,64	6 233,76	5 109,64	0,00	0,00
4	Stolarka	wg. kosztorysu	16 752,97	13 731,94	16 752,97	13 731,94	0,00	0,00
5	Posadzki	wg. kosztorysu	18 327,80	15 022,79	18 327,80	15 022,79	0,00	0,00
6	Okładziny ściennie	wg. kosztorysu	11 931,81	9 780,17	11 931,81	9 780,17	0,00	0,00
7	Roboty tynkarskie	wg. kosztorysu	7 849,28	6 433,84	7 849,28	6 433,84	0,00	0,00
8	Sufit podwieszany	wg. kosztorysu	13 793,56	11 306,20	13 793,56	11 306,20	0,00	0,00
9	Podesty wejściowe	wg. kosztorysu	3 808,32	3 121,57	3 808,32	3 121,57	0,00	0,00
10	Dach	wg. kosztorysu	7 725,47	6 332,35	7 725,47	6 332,35	0,00	0,00
11	Docieplenie budynku	wg. kosztorysu	33 326,89	27 317,12	33 326,89	27 317,12	0,00	0,00
12	Izolacja pionowa ścian cokołu	wg. kosztorysu	916,16	750,95	916,16	750,95	0,00	0,00
Suma C1			124 359,36	101 933,90	124 359,36	101 933,90	0,00	0,00
D1	Instalacje wewnętrzne, wodno-kanalizacyjne i wentylacji w budynku socjalno-warsztatowym							
1	Przylącze kanalizacji sanitarnej PCV DN 150 mm	wg. kosztorysu	9 404,36	7 708,49	9 404,36	7 708,49	0,00	0,00
2	Instalacje wewnętrzne wody zimnej i c.w.u.	wg. kosztorysu	6 870,19	5 631,30	6 870,19	5 631,30	0,00	0,00
3	Instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej	wg. kosztorysu	665,53	545,52	665,53	545,52	0,00	0,00
4	Wentylacja pomieszczeń	wg. kosztorysu	3 219,69	2 639,09	3 219,69	2 639,09	0,00	0,00
Suma D1			20 159,77	16 524,40	20 159,77	16 524,40	0,00	0,00
E1	Wykonanie instalacji elektrycznych							
1	Rozdzielnie	wg. kosztorysu	207 768,81	170 302,30	207 768,81	170 302,30	0,00	0,00
2	Osprzęt i aparaty	wg. kosztorysu	42 617,87	34 932,68	42 617,87	34 932,68	0,00	0,00
3	Oprzewodowanie	wg. kosztorysu	15 197,91	12 457,30	15 197,91	12 457,30	0,00	0,00

4	Okablowanie	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	70 655,99	57 914,75	70 655,99	57 914,75	0,00	0,00
5	Oprawy oświetleniowe	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	22 183,43	18 183,14	22 183,43	18 183,14	0,00	0,00
6	Instalacje odgromowe i połączenia wyrównawcze	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	13 875,77	11 373,58	13 875,77	11 373,58	0,00	0,00
7	Pomiary	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	6 560,29	5 377,29	6 560,29	5 377,29	0,00	0,00
8	Roboty demontażowe	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	1 298,40	1 064,26	1 298,40	1 064,26	0,00	0,00
Suma E1				380 158,47	311 605,30	380 158,47	311 605,30	0,00	0,00
F1	Rozbudowa istniejących zbiorników oczyszczalni ze zbiornikiem osadu i komorą zasuw								
1	Rozbudowa zbiorników oczyszczalni	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	307 751,86	252 255,62	307 751,86	252 255,62	0,00	0,00
2	Zbiornik osadu	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	11 185,45	9 168,40	11 185,45	9 168,40	0,00	0,00
3	Komora zasuw	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	5 603,47	4 593,01	5 603,47	4 593,01	0,00	0,00
Suma F1				324 540,78	266 017,03	324 540,78	266 017,03	0,00	0,00
G1	Rozbudowa technologii oczyszczalni, urządzenia i roboty instalacyjno-montażowe								
1	Rurociąg przelewowy zbiornika osadu	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	12 141,28	9 951,87	12 141,28	9 951,87	0,00	0,00
2	Rurociągi spustowe osadników wstępnych	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	12 626,18	10 349,33	12 626,18	10 349,33	0,00	0,00
3	Punkt zlewny	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	152 688,88	125 154,82	152 688,88	125 154,82	0,00	0,00
4	Rurociąg spustowy osadu czynnego	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	6 987,59	5 727,53	6 987,59	5 727,53	0,00	0,00
5	Rurociąg przelewowy - awaryjny bloku biologicznego	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	28 510,88	23 369,57	28 510,88	23 369,57	0,00	0,00
6	Sito spiralne	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	106 782,55	87 526,68	106 782,55	87 526,68	0,00	0,00
7	Budowa przyłącza wody zimnej do budynku prasy osadu	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	2 676,23	2 193,63	2 676,23	2 193,63	0,00	0,00
8	Budowa przyłącza kanalizacji do budynku prasy osadu	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	4 354,00	3 568,85	4 354,00	3 568,85	0,00	0,00
9	Wykonanie instalacji wewnętrznej wody zimnej w budynku prasy osadu	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	902,60	739,84	902,60	739,84	0,00	0,00
10	Wykonanie instalacji wewnętrznej kanalizacji w budynku prasy osadu	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	423 400,63	347 049,70	423 400,63	347 049,70	0,00	0,00
11	Wymiana istniejących urządzeń przepompowni strefowych i głównej	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	75 714,99	62 061,47	75 714,99	62 061,47	0,00	0,00
12	Montaż urządzeń bloku biologicznego	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	75 491,75	61 878,48	75 491,75	61 878,48	0,00	0,00
13	Wymiana stacji dmuchaw bloku biologicznego	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	169 518,17	138 949,32	169 518,17	138 949,32	0,00	0,00

14	Roboty instalacyjno-montażowe zbiornika osadu	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	38 686,10	31 709,92	38 686,10	31 709,92	0,00	0,00
15	Roboty instalacyjno-montażowe komory zasuwn	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	5 843,90	4 790,08	5 843,90	4 790,08	0,00	0,00
16	Wykonanie wentylacji budynku prasy osadu	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	9 679,76	7 934,23	9 679,76	7 934,23	0,00	0,00
Suma G1				1 126 005,49	922 955,32	1 126 005,49	922 955,32	0,00	0,00
Suma kosztów inwestycyjnych (Ki)				7 207 471,92	5 907 763,87	2 194 554,51	1 798 815,17	5 012 917,41	4 108 948,70
II	Koszty ogólne (Ko)				590 776,39				
Limit Ko operacji (10% Ki)									
1	Aktualizacja projektu budowlanego rozbudowy oczyszczalni ścieków w Perzowie	szt.	1	3 721,00	3 050,00	3 721,00	3 050,00	0,00	0,00
2	Aktualizacja kosztorysów inwestorskich rozbudowy oczyszczalni ścieków w Perzowie	szt.	6	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
3	Przeprowadzenie badań geologicznych pod projektowane przydomowe oczyszczalnie ścieków	szt.	24	4 800,00	3 934,43	4 800,00	3 934,43	0,00	0,00
4	Opracowanie projektów budowlanych budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Perzów oraz Domasłów	szt.	24	8 400,00	6 885,25	8 400,00	6 885,25	0,00	0,00
5	Opracowanie kosztorysów inwestorskich budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Perzów i Domasłów	szt.	24	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
6	Opracowanie projektu zamiennej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domasłów	szt.	1	26 840,00	22 000,00	26 840,00	22 000,00	0,00	0,00
7	Opracowanie kosztorysu inwestorskiego budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domasłów	szt.	1	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
8	Nadzór inwestorski	kpl.	1	100 000,00	81 967,21	61 000,00	50 000,00	39 000,00	31 967,21
Suma kosztów ogólnych (Ko)				147 761,00	121 836,89	108 761,00	89 869,68	39 000,00	31 967,21
III	Suma kosztów operacji			7 355 232,92	6 029 600,76	2 303 315,51	1 888 684,85	5 051 917,41	4 140 915,91

18/05/2009

data

an realizowanych w ramach operacji
a/usługa realizowana w ramach zadania

.....
(pieczęć i podpis osoby reprezentującej
wnioskodawcę/pośredniczącego)

GMINA PERZÓW
63-642 Perzów
woj. wielkopolskie
Identyfikator: 250855200
NIP 619-19-45-096