

**Formularz**

Ogłoszenie nr 500032519-N-2017 z dnia 22-09-2017 r.

**Perzów: "Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Trębaczowie"**  
**OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane****Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej**

nie

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak

Numer ogłoszenia: 63513-2017

**Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:**

tak

Numer ogłoszenia: 70566-2017

**Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:**

tak

Numer ogłoszenia: 89313-2017

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY****I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Perzów, Krajowy numer identyfikacyjny 25085520000000, ul. Perzów 78, 63-642 Perzów, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 62 78 61 060, e-mail agnieszka.smolarek@perzow.pl, faks 62 78 61 509.Adres strony internetowej (url): [www.perzow.nowoczesna.pl](http://www.perzow.nowoczesna.pl)**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA****II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

"Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Trębaczowie"

**Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):**

ROŚGPK.271.08.2017

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)****- a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika o nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z chudego betonu na długości ok. 408 mb i szerokości 1,50 mb łącznie z krawężnikiem wraz ze zjazdami do przyległych posesji oraz odwodnieniem. Chodnik w ciągu drogi powiatowej 5716P w miejscowości Trębaczów na odcinku od km 0+000- skrzyżowanie z drogą gminną prowadzącą do szkoły w Trębaczowie, do km 0+408 – za zjazdem do przedszkola przy kościele. W zakres robót wchodzi: -odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, -rozbórka elementów dróg, -wykopy, -nasypy, -kanalizacja deszczowa, -koryto, -oczyszczenie i skroplenie warstw konstrukcyjnych, -podbudowa z kruszywa łamanego, -podbudowa z chudego betonu, -nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna, -frezowanie nawierzchni, -umocnienie skarp i rowów, -przepusty pod zjazdami, -ustawienie krawężników betonowych, -chodnik z kostki brukowej betonowej, -betonowe obrzeża chodnikowe

**II.4) Główny kod CPV:** 45111200-0**Dodatkowe kody CPV:**

45112000-5,

45233220-7,

45232130-2,

45233253-7,

45233222-1

**II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:**

29 maja 2017 r. do 10 sierpnia 2017 r.

**SEKCJA III: PROCEDURA****III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

**SEKCJA V: ZMIANA UMOWY****V.1) DATA ZMIANY UMOWY:**

31/07/2017

**V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:**

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

wydłużenie terminu realizacji umowy o 35 dni tj do dnia 15 września 2017 r ze względu na konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej - zmiany zostały przewidziane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych

**V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:**

Termin realizacji umowy został wydłużony o 35 dni tj do dnia 15 września 2017 r. na wniosek Wykonawcy, który umotywował swoją prośbę tym, iż nie jest w stanie wykonać przedmiotowych robót wraz z wprowadzeniem zmian do projektu w pierwotnym terminie ze względu na długotrwały termin uzgodnienia tymczasowej organizacji ruchu z wydziałem komunikacji w Starostwie Powiatowym.

**V.4) INFORMACJE DODATKOWE:**

Zmiana umowy nastąpiła na podstawie par.15ust.2pkt2lit.e umowy nr 36/2017 z dnia 29 maja 2017 r. zawartej z Wykonawcą.