

Ogłoszenie nr 560189164-N-2019 z dnia 09-09-2019 r.

**Perzów: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. PERZÓW
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane**

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 545823-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak

Numer ogłoszenia: 510126927-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Perzów, Krajowy numer identyfikacyjny 25085520000000, ul. Perzów 78, 63-642 Perzów, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 62 78 61 060, e-mail agnieszka.smolarek@perzow.pl, faks 62 78 61 509.

Adres strony internetowej (url): www.perzow.nowoczesnagmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. PERZÓW

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ROŚGPK.271.20.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

1) Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w m. Perzów. dz. nr ew. 34, 433/4, 432, 433/6, 434,1, 164, 165/1 Podstawowy zakres inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej w Perzowie obejmuje rozebranie istniejącej nawierzchni drogi wraz z podbudową, rozebranie nawierzchni chodnika i zjazdów z betonowych płyt chodnikowych oraz z betonowej kostki brukowej (do przełożenia), wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych drogi oraz nawierzchni bitumicznej, wykonanie obustronnego ścieku przykrawężnikowego z betonowej kostki brukowej szer. 30 cm., wykonanie nawierzchni z chodnika i zjazdów do posesji z betonowej kostki brukowej, wyminę istniejących wpustów kanalizacji deszczowej, wykonanie dodatkowych wpustów kanalizacji deszczowej oraz przykanalików z rur PEHD o średnicy Ø200mm i podłączenie ich do istniejących studni.

II.4) Główny kod CPV: 45112000-5

Dodatkowe kody CPV:

45233220-7,

45233253-7

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:

25.06.2019-30.09.2019

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

09/09/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy zgodnie z par. 13 ust. 2 pkt 2a umowy

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane warunkami atmosferycznymi, a mianowicie długo utrzymujące się wysokie ponad trzydziestostopniowe upały, powodujące niemożność wykonywania prac związanych z betonowaniem, co skutkuje brakiem możliwości utrzymania wilgotności betonu podczas jego pielęgnacji. Warunki wykonywania robót wprost wynikają ze szczegółowej specyfikacji technicznej, która wskazuje, iż wykonanie podbudowy z chudego betonu powinno być wykonywane gdy temperatura jest nie wyższa niż 25 stopni celsjusza.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

Par 2 umowy w brzmieniu TERMIN REALIZACJI 1. Termin wykonania robót ustala od daty zawarcia umowy, tj. od dnia 25.06.2019 roku do dnia 30.09.2019 roku. otrzymuje brzmienie 1. Termin wykonania robót ustala od daty zawarcia umowy, tj. od dnia 25.06.2019 roku do dnia 31.10.2019 roku.