

Ogłoszenie nr 500035941-N-2017 z dnia 29-09-2017 r.

Perzów: Modernizacja, budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Perzów
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 536850-N-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak

Numer ogłoszenia: 500002065-N-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak

Numer ogłoszenia: 500006432-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Perzów, Krajowy numer identyfikacyjny 25085520000000, ul. Perzów 78, 63-642 Perzów, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 62 78 61 060, e-mail agnieszka.smolarek@perzow.pl, faks 62 78 61 509.

Adres strony internetowej (url): www.perzow.nowoczesnagmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Modernizacja, budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Perzów

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ROSGPK.271.21.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)

- a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane:

I. Zamówienie obejmuje przebudowę i modernizację następujących nawierzchni dróg na terenie Gminy Perzów: - droga dojazdowa do pól Perzów - Miechów - droga osiedlowa w m. Perzów; - droga gminna w m. Gęsia Górka; - droga dojazdowa do pól w m. Domasłów; zgodnie z przedstawionym poniżej zakresem rzeczowym oraz załączonymi dokumentacjami technicznymi (załącznik nr 10,11), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (załącznik nr 9) aktualnie obowiązującymi przepisami i normami. Przedmiary robót (załącznik nr 12) są elementem pomocniczym, niebędącym podstawą opisu zamówienia i nie stanowią podstawy do sporządzenia oferty. Zamawiający posiada zgłoszenia robót niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę dla całego zakresu przedmiotu zamówienia. Zakres rzeczowy obejmuje w szczególności: 1.Modernizacja drogi dojazdowej do pól Perzów - Miechów o łącznej długości ok. 330 mb, w tym: a)Roboty pomiarowe; b)Wykonanie korytowania i profilowania pod warstwy konstrukcyjne z zagospodarowaniem nadmiaru urobku; c)Wykonanie podbudowy z mieszanki granitowej (warstwa dolna i górna); d)Mechaniczne czyszczenie nawierzchni bitumicznych; e)Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową; f)Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej grubości 4 + 4 cm, wykonać po wcześniejszym oczyszczeniu i skropieniu nawierzchni; g)Wykonanie poboczy szer. do 0,75 m z kruszyw, warstwą grubości 10 cm po zagęszczeniu; h)Zjazdy na posesje (6 szt.) należy wykonać z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm z zastosowaniem górnej warstwy podbudowy z kruszyw grubości 10 cm, podbudowy betonowej gr. 15 cm oraz obrzeży i krawężników drogowych. Pozostałe zjazdy nieutwardzone (1 szt.) wyrównać warstwą kruszywa łamanego 0/31,5 mm o grubości 5 cm po zagęszczeniu mechanicznym, a utwardzone (1 szt.) wyrównać z zastosowaniem materiału odpowiedniego dla zastanego; Krawężniki i obrzeża należy obniżyć na wjazdach do posesji w celu umożliwienia sprawnej komunikacji. Przepusty rurowe wg potrzeby (średnicy 40 cm L ca 17 m i 50 cm L ca 28 m) wymienić na nowe, dostosowane do ruchu samochodów ciężarowych, zwieńczone ściankami czołowymi (12 szt.). 2.Modernizacja drogi osiedlowej w m. Perzów o łącznej długości ok. 120 mb, w tym: a)Roboty pomiarowe; b)Wykonanie korytowania i profilowania pod warstwy konstrukcyjne z zagospodarowaniem nadmiaru urobku; c)Wykonanie regulacji pionowych studzienek kanalizacyjnych i skrzynek ulicznych; d)Wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych warstwa dolna o grubości 15 cm po zagęszczeniu; e)Wykonanie poboczy szer. do 0,5 m z kruszyw, warstwą grubości 10 cm po zagęszczeniu; f)Zjazdy nieutwardzone na posesje wyrównać warstwą kruszywa 0/31,5 o grubości min. 5 cm po zagęszczeniu mechanicznym. Zjazdy utwardzone wyrównać z zastosowaniem materiału odpowiedniego dla zastanego; Uwaga: ze względu na fakt, że droga gruntowa na tym odcinku jednostronnie przylega do pól, a część powierzchni działki tej drogi była użytkowana rolniczo należy przewidzieć dodatkowe wzmocnienie warstw konstrukcyjnych od strony pól uprawnych mieszanką granitową 0/63 mm na szerokości ok. 200 cm, grubość warstwy po zagęszczeniu 30-50 cm. 4.Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Domasłów o łącznej długości ok. 250 mb, w tym: a)Roboty pomiarowe; b)Wykonanie korytowania i profilowania pod warstwy konstrukcyjne z zagospodarowaniem nadmiaru urobku; c)Wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych warstwa dolna o grubości 15 cm po zagęszczeniu; d)Wykonanie poboczy szer. do 0,75 m z kruszyw, warstwą grubości 10 cm po zagęszczeniu; e)Zjazdy nieutwardzone na posesje wyrównać warstwą kruszywa 0/31,5 o grubości min. 5 cm po zagęszczeniu mechanicznym. Zjazdy utwardzone wyrównać z zastosowaniem materiału odpowiedniego dla zastanego;

II.4) Główny kod CPV: 45233142-6

Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:

31 LIPIEC 2017 DO 03 LISTOPAD 2017

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

25/09/2017

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 15 grudnia 2017 r. - zmiany zostały przewidziane w specyfikacji istotnych warunków

zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

Termin realizacji umowy został wydłużony na wniosek Wykonawcy. Brak możliwości wykonania prac w terminie spowodowana była opóźnieniem wykonania przez innego Wykonawcę instalacji kanalizacyjnej na drodze, której modernizacja była przedmiotem umowy. Brak wcześniejszego wykonania instalacji kanalizacyjnej kolidowała z możliwością rozpoczęcia robót nawierzchniowych.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

Zmiana umowy nastąpiła na podstawie par.15 ust.2 pkt.2 lit.e umowy nr 50/2017 z dnia 31 lipca 2017 zawartej z Wykonawcą

Drukuj