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UMOWA nr ROŚGPK.272.02.2012 -  Budowa kolektora sanitarnego w miejscowości Perzów i Domasłów 

zał. nr 9 do SIWZ 
nr ROŚGPK.271.02.2012 

 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 
 
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień  zawartej umowy w następujących 

przypadkach i warunkach 

 
I.  ZMIANA CZASU NA UKOŃCZENIE ROBÓT  

 

1. Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ nadzwyczajnymi warunkami jak: niewypały i 

niewybuchy; wykopaliska archeologiczne; działanie siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu 

cywilnego lub innymi przyczynami zewnętrznymi niezawinionymi przez Wykonawcę oraz 

niezależnymi od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące obiektywną niemożliwością 

prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności; 

 

2. Zmiany będące następstwem okoliczności za które odpowiada Zamawiający lub leżących po stronie 

Zamawiającego, w szczególności:  

1) koniecznością usunięcia istotnych błędów lub wprowadzenia istotnych zmian w dokumentacji 

projektowej, bez dokonania których obiektywnie nie jest możliwe dalsze prowadzenie robót 

przez Wykonawcę, 

2) nie uzyskaniem przez Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na budowę w terminie 

wskazanym w umowie, 

3) nie uzyskanie z zakładu energetycznego warunków technicznych w sprawie zasilania 

przepompowni  w terminie umożliwiającym Wykonawcy dochowania terminów umownych, 

4) nie uzyskanie lub cofniecie zgody/zgód  właścicieli terenu na realizację inwestycji na terenie do 

nich należących; 

 

3. Zmiany będące następstwem wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie 

wynikających z winy Wykonawcy; 

 

4. Zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach 

zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów infrastruktury. 

 

II.  ZMIANA SPOSOBU SPEŁNIENIA ŚWIADCZENIA, JEGO ZAKRESU, ZMIANA 

WYNAGRODZENIA  
 

 

1. Zmiany spowodowane koniecznością zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/ technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 

groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; 

 

2. Zmiany spowodowane wprowadzeniem przez Zamawiającego istotnych zmian w dokumentacji 

projektowej, jeżeli takie zmiany dokumentacji okażą się konieczne i jednocześnie mają znaczący 

wpływ na zmianę kosztów lub zmianę sposobu spełnienia świadczenia;  

 

3. Dopuszczalne zmiany w umowie prowadzące do: 

1) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót przy braku zmiany ceny końcowej, lub 

2) obniżenia kosztu wykonania robót i jednocześnie obniżenia wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy bez uszczerbku dla jakości i funkcjonalności, lub 

3) obniżenia kosztów użytkowania obiektu czy eksploatacji urządzeń, bez uszczerbku dla jakości i 

funkcjonalności, przy braku zmiany ceny końcowej. 
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4. Zakres rzeczowy zamówienia określony umową może zostać ograniczony przez Zamawiającego, lecz 

nie więcej niż o 20% wartości umowy, bez skutków finansowych i prawnych dla Zamawiającego, w 

przypadku gdy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. W przypadku ograniczenia zakresu 

przedmiotu nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia i ustalenie jego nowej wartości. Wartość robót 

wyłączonych zostanie ustalona w pierwszej kolejności w oparciu o kosztorys ofertowy wykonawcy. 

 

5. Końcowa wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy może ulec 

zmianie w stosunku do treści oferty; wartość ta zostanie ustalona na podstawie obmiarów 

powykonawczych zrealizowanego zakresu - na zasadach i warunkach określonych w § 3 ust.8 

umowy. 

 

6. Zmiana wynagrodzenia w innych przypadkach określonych we wzorze umowy. 

 

III.  ZMIANA OSÓB I PODMIOTÓW 

 

1. Zmiany osób i podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia, w przypadku zdarzeń losowych 

niezależnych od Wykonawcy, na uzasadnione wystąpienie Wykonawcy; 

 

2. Zmiany osoby pełniącej funkcje kierownika budowy wskazanej w ofercie w przypadku sytuacji 

niezależnej od Wykonawcy lub na żądanie Zamawiającego jeżeli nie wywiązuje się on z nałożonych 

obowiązków; Zmiany innych osób wskazywanych w umowie; 

 

3. Zamawiający, na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmianę podwykonawcy lub rezygnację z 

udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłącznie po 

przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w 

realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. 

Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że 

nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego podwykonawcę.  

 

IV.  INNE ZMIANY  

1. Dopuszcza się Zmiany umowy wskutek wystąpienie okoliczności, których Zamawiający nie był w 

stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności; 

2. Możliwe są zmiany umowy, które w sposób obiektywny są korzystne dla Zamawiającego, a na 

dokonanie tej zmiany wyraża zgodę Wykonawca; 

3. Zmiany spowodowane zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie 

zmiany wysokości stawki podatku VAT); 

4. Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego nie wpływające na dochowanie terminów umownych; 

5. Zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, gdy zasadność takiej zmiany 

powstała na skutek zmiany zasad finansowania zadania wynikająca z podpisanych przez 

Zamawiającego umów, bądź przewidzianych do podpisania lub do aneksowania umów z instytucjami 

zewnętrznymi; 

6. Zmiany terminów i kwot płatności faktur, o których mowa w § 5 ust.3 pkt 3, pkt 4, w szczególności 

jeżeli zmiana taka umożliwi Zamawiającemu sprawne i zgodne z zwartymi umowami pozyskanie 

zewnętrznych środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania lub/i terminowe 

rozliczenie się z zakończenia inwestycji przed instytucjami zewnętrznymi, lub wynikają ze znacząco 

szybszego zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, niż wskazują na to terminy umowne 

określone w § 2 umowy; 

7. Zmiany zapisów umowy będących wynikiem realizacji przez Zamawiającego uprawnień z tytułu 

rękojmi lub gwarancji na wykonane roboty budowlane; 
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8. Zmiany dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie 

trwania umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych; 

9. Zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; 

10. Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu 

na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na  krąg podmiotów ubiegających się o 

zamówienia  ani na wynik postępowania o udzielenie zam pub. 

 

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego 

roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 


